下沙危化品仓库搬迁改造时间安排
	序号
	时间
	工作内容
	涉及学院
	具体工作

	1
	8.4
	1-3号试剂库搬迁
	食品学院
环境学院
	1. 整理办公室材料，妥帖放置。
2. 食品学院现存试剂和部分试剂柜搬到4号房间；
3. 多余的试剂柜搬到贝因美楼负一楼仓库；

	2
	8月初- 9月初
	1-3号试剂库施工改造
	食品学院
	施工队正式进场，先进行仓库西侧3个房间的改造

	3
	9月初
	4-7号试剂库和废液中转库搬迁
	食品学院
环境学院
	1. 西侧1-3号房试剂库改造完毕，将东侧4-7号试剂库试剂搬入已完成改造房间；
2. 将原东侧4-7号试剂库搬空；
3. 废液要提前联系清运，2间废液室全部搬空；

	4
	9月初-10月初
	4-7号试剂库和废液中转库施工改造
	环境学院
	

	5
	10月中旬
	[bookmark: _GoBack]完成全部施工
	食品学院
环境学院
	1. 完成全部施工，两个学院试剂分别归位；
2. 改造后有6间试剂间，西侧3间属于食品学院管辖，东侧3间属于环境学院管辖。

	6
	11月
	试运行一段时间，完成验收
	食品学院
环境学院
	



